

УТВЕРЖДАЮ:

Врио начальника Управления
ЖКХ, строительства и архитектуры
Администрации Петуховского
муниципального округа

 Е.В.Коваль
(подпись) Ф.И.О. руководителя

24.02.2025
(дата)

ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2024 год
«Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на
2019 – 2025 годы»

утверждена постановлением Администрации Петуховского муниципального округа

от 29 ноября 2019 года № 680

2025 год

ВВЕДЕНИЕ

Ответственный исполнитель	Администрация Петуховского муниципального округа, Управление ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа
Цели	Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
Задачи	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; развитие жилищного строительства в муниципальных образованиях Петуховского муниципального округа Курганской области
Источник финансирования	Средства областного бюджета; средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

**Информация о реализации мероприятий
«Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на
2019-2025 годы»**

(наименование муниципальной программы)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Ожидаемый конечный результат (согласно муниципальной программе)
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы	2019-2025 годы	Администрация Петуховского муниципального округа Управление ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа	Выполнено: 1) Снесено 9 многоквартирных домов общей площадью 1 885 кв. м; 2) Выплата денежной компенсации за изъятое нежилое помещение	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

**Информация о внесенных изменениях в
«Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на
2019-2025 годы»**

за 2024 год

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы)	Суть внесенного изменения
<p>Постановление Администрации Петуховского муниципального округа от 25.12.2024 года № 1163</p>	<p>Общий объем финансирования Программы: 98 618 117,00 рублей заменена реализуемой суммой 99 774 695,00 рублей; средства местного бюджета – 251 000,00 рублей заменены реализуемой суммой 1 407 578,00 рублей; Объемы финансирования по этапам Программы: IV этап: 98 618 117,00 рублей заменена реализуемой суммой 99 774 695,00 рублей; средства местного бюджета – 251 000,00 рублей заменены реализуемой суммой 1 407 578,00 рублей. Раздел VI. Объем долевого финансирования Программы 98 618 117,00 рублей заменены суммой 99 774 695,00 рублей. Приложение 3: - источники финансирования программы – в графе «всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч. за счет средств местного бюджета – сумма 251 000,00 рублей заменена суммой 1 407 578,00 рублей; - источники финансирования программы – добавлена 4 графа – всего по этапу 2024 года – сумма за счет средств местного бюджета – 1 156 578,00 рублей.</p>
<p>Постановление Администрации Петуховского муниципального округа от 28.12.2024 года № 1213</p>	<p>Общий объем финансирования Программы: 99 774 695,00 рублей заменена реализуемой суммой: 102 626 695,00 рублей; средства местного бюджета – 1 407 578,00 рублей заменены реализуемой суммой 4 259 578,00 рублей; Объемы финансирования по этапам Программы: IV этап: 99 774 695,00 рублей заменена реализуемой суммой 102 626 695,00 рублей;</p>

	<p>средства местного бюджета – 1 407 578,00 рублей заменены реализуемой суммой 4 259 578,00 рублей. Раздел VI. Объем долевого финансирования Программы 99 774 695,00 рублей заменены суммой 102 626 695,00 рублей. Приложение 3: - источники финансирования программы – в графе «всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч. за счет средств местного бюджета – сумма 1 407 578,00 рублей заменена суммой 4 259 578,00 рублей; - источники финансирования программы –4 графа – всего по этапу 2024 года – сумма за счет средств местного бюджета – 1 156 578,00 рублей заменена суммой 4 008 578,00 рублей.</p>
--	---

**Информация о финансировании
«Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Петуховского района Курганской области на 2019-2025 годы»**

за 2024 год

Задача, мероприятие	Источник финансирования	Распорядитель средств районного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.		Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование	
			план (утверждено)	Исполнено (кассовые расходы)	план	факт
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; развитие жилищного строительства в муниципальных образованиях Петуховского района Курганской области	Федеральный бюджет	Администрация Петуховского муниципального округа	0,00	0,00	1971,3 кв.м	1971,3 кв.м
	Областной бюджет		0,00	0,00		
	Местный бюджет		4008,9	4008,6		
Итого	Федеральный Районный областной местный бюджеты		4008,9	4008,6	1971,3	1971,3

Оценка достижения целевых индикаторов «Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы» за 2024 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов «Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы» за 2024 год.

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в муниципальной программе	Достигнуто	Отклонение %	Оценка в баллах
Площадь снесенных аварийных многоквартирных домов	кв.м	1885	1885	0%	+1
Выплата денежной компенсации за изъятое нежилое помещение	кв.м	86,3	86,3	0%	+1
Итоговая сводная оценка					+2

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов «Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы» за 2024 год.

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Год реализации муниципальной программы				Последний год целевое значение	%
		2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		
Расселяемая площадь	кв.м	1143,4	791,7	1086,7			
Число жителей, планируемых к переселению	чел	35	28	41			
Количество расселяемых жилых помещений	шт	27	18	28			

Площадь снесенных аварийных многоквартирных домов	Кв.м				1885	1885	100%
Выплата денежной компенсации за изъятые нежилые помещения	Кв.м				86,3	86,3	100%

Форма 3. Оценка эффективности «Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы» за 2024 год.

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Выполнение мероприятий	Причины невыполнения	Итоговая сводная оценка баллов	Эффективность	Исполнено бюджетных ассигнований	Предложения (комментарии)
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы»	Администрация Петуховского муниципального округа Управление ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа	Выполнено в полном объеме		+2	Ожидаемая эффективность достигнута	4008,6	

Ответственный исполнитель: ведущий специалист отдела ЖКХ, Управления ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа Курганской области Дадькина Л.И. 